



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agenția de
Dezvoltare Regională
Centru

COORDONAT:

Ana MARDARE,
Secretar de stat

"18" februarie 2023

APROBAT:

Pavel TROFIN,
Director ADR Centru

"06" februarie 2023

**PLANUL DE ACTIVITATE AL AGENȚIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU
PENTRU ANUL 2023**

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Document de referință
Obiectivul 1: Asigurarea activității de planificare și cooperare regională					
Riscuri externe:					
1. Interes scăzut din partea potențialilor participanți la Apelurile competitive					
2. Capacitate insuficientă la nivelul APL a orașelor de a elabora și implementa proiectele din domeniu					
3. Lipsă de evoorun la ședințele CRD Centru					
Riscuri interne:					
1. Flux sporit de personal ce contribuie la slăbirea memoriei instituționale și respectiv a eficienței operaționale de diferite direcții de activitate					
1.1	Actualizarea Planului de implementare a POR Centru 2022-2024	I Plan actualizat	Trim. II	Secția Planificare și Cooperare Regională	POR Centru 2022-2024, cap. 1.5
1.2	Acordarea suportului necesar orașelor Ungheni și Orhei în vederea implementării Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere	Nr. consultări oferite Nr. acțiuni comune desfășurate	Trim. I - IV	Secția Planificare și Cooperare Regională	HG nr. 916/2020, Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în RM pentru 2021-2027
1.3	Acordarea de sprijin pentru orașele din RDC în procesul de elaborare/actualizare a Programelor de revitalizare urbană	Nr. consultări oferite Nr. PRU-uri avizate Nr. PRU-uri consultate	Trim. I - IV	Secția Planificare și Cooperare Regională	Linii directe privind revitalizarea urbană în RM, pp. 24-25 (rolul ADR-urilor) Ghid privind revitalizarea urbană pentru orașele din RM, cap. 4, p. 7
1.4	Facilitarea realizării la nivel regional a inițiativelor centrale de specializare inteligentă	Nr. inițiative facilitate Nr. documente elaborate	Trim. I - IV	Secția Planificare și Cooperare Regională	Strategia Națională de Dezvoltare Regională a RM 2022-2028, OG 1, cap. 1.3 POR Centru 2022-2024, OG 1, Direcția prioritară 1.3
1.5	Participare în cadrul Comitetului Comun de Monitorizare a POC România - Republica Moldova 2014-2020	Nr. ședințe Nr. propuneri/consultări	Trim. I - IV	Secția Planificare și Cooperare Regională	HG nr. 576 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de UE (capitolul III, pct. 8); Reguli de Procedură al Comitetului Comun de Monitorizare a POC România - Republica Moldova 2014-2020, Decembrie 2017, Anexa nr.1

					(componenta nominală fiind stabilită de Autoritatea Națională – Ministerul Finanțelor).
1.6	Participare în cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021 – 2027	Nr. ședințe Nr. propuneri/consultări	Trim. I - IV	Secția Planificare și Cooperare Regională	Dispoziția Guvernului nr. 5-d din 13.01.2023 cu privire la componența instituțională a delegației Republicii Moldova în Comitetul de monitorizare a Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027 (pct 1,2) HG nr. 576 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de UE (capitolul III, pct. 8)
1.7	Participare în cadrul Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională	Nr. ședințe Nr. propuneri/consultări	Trim. I - IV	Secția Planificare și Cooperare Regională	Dispoziția Guvernului Nr. 9 din 12-01-2022 cu privire la instituirea Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană, (pct 1)
1.8	Monitorizarea și finalizarea implementării proiectului „Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din or. Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare” (SlovakAid)	Nr. vizite de monitorizare Nr. ședințe facilitate/desfășurate Nr. rapoarte intermediare/finale prezentate	Trim. I - II	Secția Planificare și Cooperare Regională; Secția Monitorizare și Evaluare; Secția Administrativă; Secția Managementul Integrat al proiectelor	Acordul de finanțare al proiectului „Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din or. Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare”, nr. SAMRS/2021/MD/1/8, semnat între ADR Senec-Pezinok, Slovacia și ADR Centru
1.9	Participare în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte în cadrul programelor	Nr. proiecte depuse Nr. proiecte selectate pentru finanțare	Trim. I - IV	Secția Planificare și Cooperare	POR Centru 2022-2024, OG 1, Direcția prioritară 1.4, Direcția prioritară 3.2

transfrontalier/transnaționale/externe				Regională	Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat prin Ordinul MADRC nr. 88 din 11.06.2016, capitolul 7
1.10	Organizarea/facilitarea evenimentelor de promovare a RDC și a potențialului investițional al RDC	Nr. evenimente organizate/facilitate	Trim. I - IV	Secția Planificare și Cooperare Regională	Planul de implementare a POR Centru 2022-2024, OG 1, acțiunea 2.1
1.11	Facilitarea de către ADR Centru a procesului de mobilizare de finanțări adiționale (inclusiv cofinanțării) și consolidarea parteneriatelor cu partenerii de dezvoltare	Nr. parteneriate stabilite/facilitate Nr. consultări acordate	Trim. I - IV	Secția Planificare și Cooperare Regională	POR Centru 2022-2024, OG 3, Direcția prioritară 3.1 Acordul de Asociere Republica Moldova– Uniunea Europeană, cap. 20, art. 107, lit. c)
1.12	Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare/extraordinare ale CRD Centru	Nr. ședințe organizate	Trim. I - IV	Secția Planificare și Cooperare Regională	Hotărârea Guvernului nr. 127/2008 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Anexa nr. 2 la HG nr. 127/2008, Regulamentul-cadru al CRD)
Obiectivul 2: Asigurarea managementului integrat al proiectelor					
Riscuri externe:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proceduri de achiziții publice repetate, amânarea perioadei de implementare 2. Neonorarea obligațiilor de co-finanțare a beneficiarilor finali 3. Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor 4. Apariția unor situații de insolvabilitate a antreprenorilor contractați 					
Riscuri interne:					
1. Flux sporit de personal ce contribuie la slăbirea memoriei instituționale și respectiv a eficienței operaționale de diferite direcții de activitate					
2.1	Implementarea proiectelor de sporire a atractivității turistice	Nr. proiecte inițiate Nr. proiecte finalizate Nr. atracții turistice construite Nr. atracții turistice renovate Nr. atracții turistice amenajate Suprafața teritoriului amenajat, ha Km de drum de acces construit/renovat Nr. locuri de cazare create	Trim. I - IV	Secția Managementul Integrat al proiectelor	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 din 12.01.2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 (anexa nr.1 și nr.2) Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de

	<p>Implementarea proiectelor de revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice.</p>	<p>Nr. proiecte inițiate Nr. proiecte finalizate Nr. zone de agrement/parcuri/alei/spații publice amenajate Nr. stații/parcări amenajate Nr. complexe multifuncționale</p>	<p>Trim. I - IV</p>	<p>Secția Managementul Integrat al proiectelor</p>	<p>recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 din 12.01.2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 (anexa nr.1 și nr.2)</p> <p>Legea 721/1996 privind calitatea în construcții</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente</p>
<p>Implementarea proiectelor de aprovizionare cu apă și sanitație.</p>	<p>Nr. proiecte inițiate Nr. proiecte finalizate Km de rețele de apeduct construite/reabilitate Nr. stații de captare a apei construite/reabilitate Nr. stații tratare a apei potabile construite/reabilitate/dotate Nr. stații de pompare a apei potabile construite/reabilitate Nr. castele de apă construite/reabilitate Nr. rezervoare de apă potabilă construite/reabilitate Nr. rețele de canalizare construite/reabilitate Stații de epurare a apelor uzate construite/reabilitate Stații de pompare a apelor uzate construite/reabilitate Localități ce au acces la sistemul de AAP construit/reabilitat Localități ce au acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat Populație cu acces la sistemul de</p>	<p>Trim. I - IV</p>	<p>Secția Managementul Integrat al proiectelor</p>	<p>Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 din 12.01.2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 (anexa nr.1 și nr.2)</p> <p>Legea 721/1996 privind calitatea în construcții</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente</p> <p>Acordul de finanțare al proiectului „Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din or. Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare”, nr. SAMRS/2021/MD/1/8, semnat între ADR Senec-Pezinok, Slovacia și ADR Centru</p>	

	Implementarea proiectelor de infrastructură a drumurilor regionale și locale.	AAP construit/reabilitat Populație cu acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat Nr. proiecte tehnice elaborate Nr. proiecte inițiate Nr. proiecte finalizate Km de drum local sau regional construit/reparat Nr. poduri/podețe construite/reabilitate. Nr. localități cu acces la drum construit/reabilitat. Nr. populație cu acces la drum construit/reabilitat.	Trim. I - IV	Secția Managementul Integrat al proiectelor	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 din 12.01.2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 (anexa nr.1 și nr.2) Legea 721/1996 privind calitatea în construcții Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente
	Implementarea proiectelor de eficiență energetică a clădirilor publice.	Nr. proiecte inițiate Nr. proiecte finalizate Numărul clădirilor publice renovate prin măsuri de eficiență energetică. Suprafața clădirilor publice renovate prin măsuri de eficiență energetică. Suprafețe termoizolate, m2 Nr. centrale termice construite/renovate. Nr. puncte termice instalate. Nr. cazane noi instalate. Nr. sisteme solare de preparare a apei calde menajere. Km de conducte exterioare construite/renovate Km de rețele termice interne	Trim. I - IV	Secția Managementul Integrat al proiectelor	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 din 12.01.2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 (anexa nr.1 și nr.2) Legea 721/1996 privind calitatea în construcții Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente
2.2	Elaborarea planului de achiziții publice, publicarea anunțurilor de intenție	1 plan elaborat Nr. de anunțuri publicate	Trim. I	Secția Managementul Integrat al proiectelor	Legea nr.131/2015 cu privire la achizițiile publice
2.3	Organizarea și desfășurarea achizițiilor publice finanțate din FNDRL	Nr. proceduri (indicatorul nu este înțeles)	Trim. I - IV	Secția Managementul Integrat al	Legea nr.131/2015 cu privire la achizițiile publice

					Trim. I - IV	Secția Managementul Integrat al proiectelor	Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat prin Ordinul MADRC nr. 88 din 11.06.2016, capitolul 3
2.4	Monitorizarea implementării proiectelor de dezvoltare regională	Nr. vizite în teritoriu Nr. procese-verbale elaborate			Trim. I - IV	Secția Managementul Integrat al proiectelor	Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat prin Ordinul MADRC nr. 88 din 11.06.2016, capitolul 3
2.5	Raportarea privind progresul implementării proiectelor/	Nr. rapoarte lunare Nr. rapoarte trimestriale Nr. rapoarte finale			Trim. I - IV	Secția Managementul Integrat al proiectelor	Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat prin Ordinul MADRC nr. 88 din 11.06.2016, capitolul 3
2.6	Elaborarea planurilor de implementare pentru proiectele noi și actualizarea planurilor de implementare și activitate a proiectelor trecătoare	Nr. planuri elaborate Nr. planuri actualizate			Trim. I - IV	Secția Managementul Integrat al proiectelor	Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat prin Ordinul MADRC nr. 88 din 11.06.2016, capitolul 4
Obiectivul 3: Asigurarea monitorizării și evaluării proiectelor de dezvoltare regională							
Riscuri externe:							
1. Lipsa dorinței de a colabora a reprezentanților autorităților publice locale.							
Riscuri interne:							
1. Flux sporit de personal ce contribuie la slăbirea memoriei instituționale și respectiv a eficienței operaționale							
3.1	Desfășurarea activităților de evaluare „interim” a proiectelor de dezvoltare regională	Nr. vizite în teritoriu Nr. fișe de observație			Trim. I - IV	Secția Monitorizare și Evaluare	Ordin MADRM 149/23.07.2021
3.2	Facilitarea desfășurării monitorizării post implementare a proiectelor de dezvoltare regională	Nr. proiecte monitorizate Nr. rapoarte			Trim. I - IV	Secția Monitorizare și Evaluare	Ordin MADRM 149/23.07.2021
3.3	Evaluarea impactului proiectelor de dezvoltare regională	Nr. rapoarte de evaluare			Trim. I - IV	Secția Monitorizare și Evaluare	Ordin MADRM 149/23.07.2021
3.4	Raportarea privind progresul implementării activităților de dezvoltare regională	Nr. rapoarte trimestriale Nr. rapoarte semestriale			Trim. I - IV	Secția Monitorizare și Evaluare	Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat prin Ordinul MADRC nr. 88 din 11.06.2016
3.5	Desfășurarea procesului de consolidare CIM	1 Registru consolidat al riscurilor 1 Raport de autoevaluare 1 Declarație de răspundere			Trim. I	Secția Monitorizare și Evaluare	Legea 229/2010 Ordin MF nr.4 din 09.01.19

	managerială					
Obiectivul 4: Asigurarea dezvoltării capacităților actorilor locali și regionali						
Riscuri externe:						
1. Interes scăzut din partea beneficiarilor						
4.1	Organizarea activităților de instruire a APL în contextul Apelurilor competitive (anuale și multianuale)	Nr. de instruirii desfășurate	Trim. I - IV	Agencia Dezvoltare Regională Centru	de	POR Centru 2022-2024, OG 3, Direcția prioritară 3.3 HG 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală
4.2	Facilitarea organizării instruirilor pentru APL în domenii aferente politicii de dezvoltare regională	Nr. de instruirii facilitate	Trim. I - IV	Secția Planificare și Cooperare Regională	și	POR Centru 2022-2024, OG 3, Direcția prioritară 3.3 HG 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală
4.3	Consolidare de capacități în domenii relevante pentru personalul ADRC	Nr. de instruirii desfășurate Nr. de participanți	Trim. I - IV	Secția Planificare și Cooperare Regională; Secția Administrativă; Secția Managementul Integrat al proiectelor; Secția Monitorizare și Evaluare	și	Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat prin Ordinul MADRC nr. 88 din 11.06.2016
Obiectivul 5: Asigurarea activității administrativ-financiare și de comunicare a ADR Centru						
Riscuri interne:						
1. Nevalorificarea integrală a bugetului planificat						
5.1	Planificarea cheltuielilor operaționale ale ADR Centru, pe surse de finanțare.	Nr. bugete elaborate	Trim. I	Secția Administrativă		Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat prin Ordinul

							MADRC nr. 88 din 11.06.2016
5.2	Executarea bugetului operațional ADRC pe surse.	Nr. bugete executate elaborate	Sem. I, II	Secția Administrativă	Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat prin Ordinul MADRC nr. 88 din 11.06.2016		
5.3	Raportarea și analiza financiară	Nr. rapoarte Nr. note informative prezentate	Trim. I - IV	Secția Administrativă	Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat prin Ordinul MADRC nr. 88 din 11.06.2016		
5.4	Auditarea, verificarea activității ADRC	Nr. misiunilor de audit	Trim. II	Secția Administrativă	Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat prin Ordinul MADRC nr. 88 din 11.06.2016		
5.5	Colectarea informației despre cele mai importante evenimente din domeniul dezvoltării regionale în RDC și despre activitățile ADR Centru din alte surse de informare	Nr. materiale media colectate	Trim. I - IV	Specialist Comunicare și informare	Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat prin Ordinul MADRC nr. 88 din 11.06.2016		
5.6	Asigurarea transparenței activității ADR Centru prin publicarea comunicatelor de presă / anunțurilor pe site-urile administrate de ADR Centru :	Minim 30 comunicate, note de presă	Trim. I - IV	Specialist Comunicare și informare	Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat prin Ordinul MADRC nr. 88 din 11.06.2016		
5.7	Elaborarea și aprobarea planului de comunicare și vizibilitate pentru 2023	1 Plan de comunicare și vizibilitate pentru anul 2023 elaborat și aprobat	Trim. I	Specialist Comunicare și informare	Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat prin Ordinul MADRC nr. 88 din 11.06.2016		
5.8	Actualizarea paginii electronice a ADR Centru	1 pagină electronică actualizată	Trim. I-II	Specialist Comunicare și informare	Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat prin Ordinul MADRC nr. 88 din 11.06.2016		
5.9	Întocmirea actelor administrative: ordine cu privire la personal și scriptice, evidența corespondenței de intrare și de ieșire	Nr. ordine Nr. acte administrative	Trim. I - IV	Manager de oficiu, specialist resurse umane	Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat prin Ordinul MADRC nr. 88 din 11.06.2016		

Elaborat:

Marina PRETECA-NEAGA, șef Secție Planificare și cooperare regională

Oleg SECRIERU, șef Secție Managementul integrat al proiectelor

M. Preteca

O. Secrieru

Natalia GARPAN, șef Secție Administrativă

Vadim GROSU, specialist Secția Monitorizare și evaluare



Coordonat:

Igor MALAI, Șef Direcția politici de dezvoltare regională și locală
Programe de dezvoltare regională și locală

Denis LUNGUL, Șef adjunct DPDR, Șef Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională




